

XXX 项目十一号地块一期（二标段）土建及水电安装工程

施工组织设计目录

第一章 编制说明.....	1
第一节 综合说明.....	1
第二节 编制依据.....	2
第三节 招标范围.....	3
第二章 工程概况.....	4
第一节 工程概况.....	4
第二节 施工目标.....	4
第三节 工程重难点分析及解决对策.....	4
第三章 施工组织与部署.....	10
第一节 部署原则.....	10
第二节 施工准备.....	10
第三节 施工段划分.....	13
第四节 施工部署.....	13
第五节 施工工序.....	13
第六节 施工组织机构及现场管理人员配备.....	14
第四章 施工平面布置.....	24
第一节 施工总平面布置原则.....	24
第二节 施工现场平面布置.....	24
第三节 现场临电、临水平面布置.....	27
第四节 平面管理.....	33
第五节 现场 CI 形象布置.....	34
第五章 施工进度计划及保证措施.....	36
第一节 施工总进度计划的编制原则和依据.....	36
第二节 总体进度计划.....	36
第三节 确保进度计划实施的工期保证措施.....	36
第六章 劳动力计划及保证措施.....	45
第一节 劳动力配备计划说明.....	45

第二节	劳动力投入计划表.....	45
第三节	劳动力保证措施.....	46
第七章	主要机械、检测设备及周转材料.....	48
第一节	施工机械、检测设备.....	48
第二节	周转材料计划.....	51
第八章	施工方案与施工方法.....	53
第一节	土方开挖.....	53
第二节	测量工程.....	55
第三节	人工挖孔桩施工方案.....	58
第四节	抗浮锚杆施工方案.....	74
第五节	地下室施工方案.....	86
第六节	高大模板工程专项施工方案.....	98
第七节	钢筋工程.....	116
第八节	模板工程.....	128
第九节	混凝土工程.....	133
第十节	砌体工程.....	136
第十一节	屋面工程.....	138
第十二节	装饰工程.....	141
第十三节	防水工程.....	150
第十四节	脚手架工程.....	155
第十五节	塔吊装拆方案.....	161
第十六节	给排水管道施工方案.....	165
第十七节	电气工程施工方案.....	182
第十八节	水电工程调试方案.....	194
第十九节	季节性措施.....	205
第二十节	成品保护措施.....	211
第九章	质量保证措施.....	217
第一节	质量管理体系.....	217
第二节	质量管理制度.....	218
第三节	质量管理程序.....	221

第四节	质量控制原则.....	221
第五节	质量控制过程和阶段.....	222
第六节	质量因素的控制.....	224
第七节	质量控制的方法.....	225
第八节	施工工序的质量控制.....	226
第九节	质量问题的分析和处理程序.....	227
第十节	主要分项工程质量保证措施.....	228
第十章	安全生产、消防管理措施.....	233
第一节	安全生产方针、管理目标及保证体系.....	233
第二节	安全管理程序和管理制度.....	234
第三节	重大安全健康危害因素的识别、管理措施.....	236
第四节	专项安全防护措施.....	238
第五节	消防管理措施.....	247
第六节	应急预案和急救防护措施.....	251
第十一章	文明施工及环境保护措施.....	257
第一节	创建文明工地的目的与意义.....	257
第二节	文明施工保证体系.....	257
第三节	文明施工管理措施.....	258
第四节	环境保护措施.....	262
第五节	防扰民措施.....	267
第十二章	总分包管理模式及与业主、监理的协调配合.....	269
第一节	总承包管理模式、职能.....	269
第二节	对专业分包单位的初步管理设想.....	269
第三节	对分包单位管理的内容.....	270
第四节	与业主、监理的配合与协调.....	272
第五节	与设计单位间的工作协调.....	273
第十三章	工程交付、服务及保修.....	274
第一节	工程交付.....	274
第二节	服务及保修.....	274