

目 录

第一章 编制依据及原则

第二章 工程概况及现场施工平面布置图总体施工方案、主要
施工方法、主要管理措施

第三章 施工准备

第四章 施工序、总进度安排总形象进度网络图

第五章 主要施工机械设备情况及进场计划

第六章 劳动力安装计划

第七章 主要分部分项工程的施工工艺、方法

第八章 质量保证措施

第九章 安全生产保证措施

第十章 文明施工保证措施

第十一章 工期保证措施

第十二章 节假日劳动力保证措施

第十三章 环境保护措施

第十四章 降低工程造价措施

第十五章 水电用量计划

第十六章 施工现场周边环境协调措施

第十七章 附图
