
目 录

一、 施工组织设计	3
1.1 施工准备	3
1.1.1 编制依据	3
1.1.2 施工准备计划	3
1.1.3 施工前期准备质量控制	4
1.2 施工机构组织	9
1.2.1 施工总平面布置	9
1.2.2 机构组织	9
1.3 主要项目施工方案	10
1.3.1 工程测量	10
1.3.2 土方工程	10
1.3.3 钢筋工程	13
1.3.4 模板支立	15
1.4 基础混凝土浇制	17
1.4.1 砼的浇筑	17
1.4.1.1 砼浇筑前的准备	17
1.4.1.2 混凝土浇筑的一般要求	17
1.4.1.3 梁、板混凝土浇筑	17
1.4.1.4 楼梯混凝土浇筑	18
1.5 工程质量保证措施	19
1.5.1 施工质量保证措施	19
1.5.1.1 确保施工质量的技术措施	19
1.5.1.2 各工序技术措施	19
1.5.1.3 保证质量的管理措施	20
1.5.2 工程质量保证措施体系	20
1.5.2.1 工程质量目标	20
1.5.2.2 管理体系	20
1.5.2.3 具体措施	20

1.6 工期保证措施.....	22
1.6.1 保证工期的管理措施	22
1.6.2 保证工期的技术措施	22
1.7 全生产、文明施工、环保施工措施.....	24
1.7.1 安全生产管理体系及保证措施	24
1.7.1.1 安全生产管理体系	24
1.7.1.2 施工安全生产管理措施	24
1.7.1.3 施工安全生产技术措施	24
1.7.2 现场文明施工环保及夜间施工措施	25
1.7.2.1 现场文明施工保证措施	25
1.7.2.2 环保保证措施	26
1.7.3 施工组织确认书	28
1.7.4 技术偏差表	29