

目 录

第一章 施工方案与技术措施.....	2
一、施工方案合理，施工部署全面	2
二、技术措施针对性强，对工程施工具有较强的指导性	9
第二章 质量管理体系与措施.....	26
一、有具体可行的保证措施，责任落实，措施得力	27
三、质量管理体系完善	35
四、质量检测能力与手段完善	40
第三章 安全管理体系与措施.....	41
一、安全管理体系健全，职责明确	41
二、安全目标管理措施得力	48
三、安全管理制度完善	53
第四章 环境保护管理体系与措施.....	58
一、环境保护管理机构健全	58
二、施工环保措施计划得力	60
三、管理制度完善	68
第五章 工程进度计划与措施.....	71
一、施工进度计划网络图（见附页）	71
二、施工现场平面布置图（见附页）	71
三、工序衔接合理，关键节点控制措施可行	71
四、工程进度计划满足工期要求，保证措施具体有效	72
第六章 资源配备计划.....	76
一、施工机械设备投入与施工季度计划相呼应且能满足工序衔接的要求	76
二、施工机械搭配周全合理	77
三、劳动力安排计划与施工进度计划相呼应	79
四、调配投入计划合理	82
第七章 材料（周转材料）投入计划.....	82
一、与施工进度计划相呼应且满足施工需要	82
二、调配投入计划合理	84
第八章 技术难点、重点及相应解决方案.....	85
一、技术难点及相应解决方案	85
二、施工重点难点解决的方案	86