

第一章 总体概述	4
1.1 编制目的	4
1.2 编制依据	4
1.3 本工程施工采用的主要标准	4
1.4 工程基本情况	5
1.5 工程总体概况	5
1.6 工程特点	5
1.7 施工组织总体设想	6
第二章 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	9
2.1 施工平面布置图	9
2.2 施工用水、用电	9
2.3 施工临时设施、临时道路	9
第三章 施工进度计划和各阶段进度的保证措施	11
3.1 概述	12
3.2 工期目标	12
3.3 施工进度计划安排	12
3.4 施工进度计划控制	13
3.5 施工进度计划保证措施	14
3.6 强化施工进度计划管理和协调	19
3.7 定期生产检查及生产会议	19
3.8 生产资金的保证	20
3.9 建立监督机制	20
第四章 各分部分项工程施工方案及质量保证措施	20
4.1 基础分部	20
4.2 钢管除锈、油漆、相贯线切割、打包与运输、验收	23
4.3 钢结构制作	30
4.4 钢结构安装	34

4.5 主要技术措施	36
4.6 自报工程质量等级和质量保证措施及质保体系	41
第五章 安全文明施工及环境保护措施	52
5.1 安全目标	52
5.2 安全管理意义	52
5.3 安全管理的原则	53
5.4 安全管理手段	53
5.5 安全管理体系	54
5.6 安全管理主职责	54
5.7 安全生产保证措施	65
5.8 文明施工	77
5.9 环境保护措施	79
5.10 突发事件应急措施	83
第六章 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验的	92
6.1 施工组织管理	92
6.2 项目组织机构设置如下页图所示	93
6.3 项目部主要管理人员的职责	94
第七章 劳动力、机械设备和材料投入计划	96
7.1 劳动力投入计划	96
7.2 主要施工机械设备投入计划	100
7.3 主要材料投入计划	104
7.4 主要周转材料的供应	104
7.5 主要材料供应保证措施	104
第八章 关键施工技术、工艺工程项目实施重点、难点和解决方案	105
第九章 冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下施工措施	109
9.1 冬雨季施工保证措施	109
9.2 冬施准备工作	110
9.4 成品保护方案及措施	114

第十章 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 错误!未定义书签。

10.1 采用新技术、新工艺、新材料的意义 错误!未定义书签。

10.2 组织机构及保证措施 错误!未定义书签。

第十一章 附件 错误!未定义书签。

11.1 投标人及注册建造师资格证明材料 错误!未定义书签。

11.2 基础信誉证明材料 错误!未定义书签。

11.3 投标人及项目经理类似业绩 错误!未定义书签。